

# OERContent.nrw-Projekte

## Ablauf & Qualitätssicherung

Konzeptionsphase

### Projektidee

Hochschulverbund

- Entwicklung einer ersten Idee für digitales Bildungsmaterial
- Suche passender Projektpartner

1

### Beratung

Netzwerkstellen und Geschäftsstelle ORCA.nrw

- Information über Ausschreibungskriterien
- Informationsveranstaltung
- Beratung der einzelnen Projekte zur Antragstellung

2

### Antrag

Hochschulverbund

- Erstellung einer Antragskizze durch mindestens drei Hochschulen

3

### Begutachtung



Ministerium für Kultur und Wissenschaft & ORCA.nrw

- Prüfung des Antrags durch Gutachter\*innen
- Ranking der Projekte durch die Jury
- Auswahl durch das MKW
- Versand des Zuwendungsbescheids durch das MKW

4

### Erstellung



Hochschulverbund

- Einbeziehung der Fachcommunity
- Beratung durch Netzwerkstellen und weitere lokale Support-Einrichtungen an den Hochschulen
- Verwendung korrekter Lizenzierung
- Beachtung urheberrechtlicher und persönlichkeitsrechtlicher Vorgaben

5

### Evaluation



Hochschulverbund

- Durchführung standardisierter Teilnehmendenevaluation durch Studierende
- Durchführung einer Usability-Studie mit >15 Personen

6

### Übergabe

Hochschulverbund

- Abgabe des Lehr-/Lernmaterials
- Übermittlung von Informationen zum digitalen Bildungsmaterial (Metadaten)

7

### Prüfung



ORCA.nrw

- Prüfung der Metadaten
- Prüfung der technischen Lauffähigkeit
- Prüfung der Barrierefreiheit
- Prüfung der Lizenzierung und urheberrechtlichen sowie persönlichkeitsrechtlichen Vorgaben
- ggf. Feedback an den Hochschulverbund

8

### Veröffentlichung



ORCA.nrw und Repositorien

- Upload der digitalen Bildungsmaterialien in ein Repositorium
- Abschließende Prüfung der Metadaten
- Abschließende Prüfung der Lizenzierung und urheberrechtlichen sowie persönlichkeitsrechtlichen Vorgaben

9

### Überarbeitung

Hochschulverbund

- Überarbeitung des digitalen Bildungsmaterials auf Basis des Feedbacks

10

ORCA.nrw

Erstellungsphase

Veröffentlichungsphase